

La Definizione degli Obiettivi nel Processo di Progettazione Concertativo

TMIS · Sessione 10 · 1 dicembre 2025

Questa lezione chiude la parte teorica del modulo. Si torna al processo di co-progettazione dialogica — già visto nella lezione 09 — e si entra nel cuore operativo: come si costruiscono gli obiettivi condivisi, come si strutturano in modo che siano davvero utili, e come si monitorano nel tempo. È una lezione densa e molto pratica.

Dove siamo nel processo

Come abbiamo visto nella **lezione 09** sul processo concertativo, la progettazione dialogico-partecipata segue queste fasi:

1. **Ideazione** — nasce l'idea di progetto
2. **Attivazione** — analisi della situazione, lettura condivisa, costruzione degli obiettivi, definizione di azioni e strategie
3. **Scrittura del progetto** — stesura formale del documento
4. **Realizzazione** — messa in campo delle azioni
5. **Verifica** — valutazione finale

Trasversale a tutto il processo c'è la **valutazione in itinere** e la **co-osservazione** (colloqui, riunioni d'équipe, incontri di rete).

Questa lezione copre la **fase di Attivazione** nella parte dedicata agli obiettivi e alle azioni, e arriva fino alla verifica finale.

L'approccio delle capabilities

Prima di parlare di obiettivi, la docente richiama un concetto fondamentale: l'**approccio delle capabilities** (capacità), legato all'economista **Amartya Sen** (2000).

L'idea centrale è semplice ma potente: qualsiasi persona — anche in situazione di vulnerabilità grave — ha delle capacità. Il punto di partenza del lavoro sociale non è il deficit, ma ciò che c'è.

"Non basta avere le capacità. Bisogna avere un ambiente che permetta di esercitarle."

Esempio fatto in aula: una persona con dottorato e master non riesce a lavorare nella propria professione non perché manchi di competenze, ma perché l'ambiente (mercato del lavoro, situazione migratoria, ecc.) non glielo permette. Un bambino ama la tromba ma vive dove non c'è una scuola di musica — non svilupperà quella capacità non per mancanza di talento, ma perché il contesto non offre l'opportunità.

Implicazione per la progettazione: non si lavora solo sullo sviluppo della persona — si lavora anche affinché il contesto permetta alla persona di esercitare le proprie capacità. La persona diventa una **risorsa sociale**, non un problema da risolvere.

Costruire gli obiettivi condivisi

Una volta condivisa la lettura della situazione (lezione 09), si arriva al momento in cui si definiscono gli obiettivi. Qui entra in gioco la parola chiave: **condivisione**.

Gli obiettivi non vengono decisi dall'operatore e imposti alla persona. Vengono **co-costruiti** con tutte le persone coinvolte nel progetto — l'utente, la famiglia, i professionisti della rete.


Attenzione: "rete" non significa automaticamente famiglia. Se la persona è maggiorenne e indipendente, la rete può essere composta solo da lei.

Comunicare informazioni a genitori non autorizzati viola il segreto professionale.

Obiettivi generali vs. obiettivi specifici

Tipo	Che cosa sono	Temporalità
Obiettivi generali	L'orizzonte di senso, le macro-finalità del lavoro sociale declinate sulla situazione specifica	Medio-lungo termine, possono proiettarsi all'infinito (es. progetto di vita)
Obiettivi specifici	Mete concrete, osservabili, raggiungibili a breve-medio termine (1-6 mesi) che concorrono all'obiettivo generale	Breve-medio termine

Schema logico (dal più astratto al più concreto):



Le **macrofinalità** del lavoro sociale sono: autonomia, autodeterminazione, benessere individuale e collettivo, integrazione sociale, empowerment, autostima, autoefficacia.

Esempio: la macrofinalità è *autonomia* → l'obiettivo generale è *aumentare l'autonomia negli spostamenti sul territorio* → gli obiettivi specifici diventano azioni concrete e verificabili (vedi sezione SMART più avanti).

Gli obiettivi sono dinamici, non statici

Nella **progettazione razionale-lineare** (il vecchio approccio), l'obiettivo veniva definito all'inizio e non si ridiscuteva mai.

Nella **progettazione dialogica**, invece, l'obiettivo è mobile. Se durante il progetto ci si rende conto che: - l'obiettivo era troppo facile o troppo difficile - la persona ha perso motivazione - la situazione è cambiata

...allora si ridiscute l'obiettivo. Non è un fallimento — è il processo che funziona.

Le funzioni degli obiettivi

Secondo **Traverso (2016)**, gli obiettivi nel processo partecipato assolvono a quattro funzioni:

Funzione	Significato
Orientativa	Danno il senso della direzione — sia nell'orizzonte generale (macrofinalità) sia nelle mete concrete e raggiungibili
Comunicativa	Attivano scambi di comunicazione chiari a tutti i livelli: con l'utente, nell'équipe, con la rete esterna
Decisionale	Ancorano le scelte a finalità discusse e condivise a priori, distribuendo le responsabilità tra tutti gli attori
Valutativa	Forniscono indicatori per valutare i risultati raggiunti e la qualità del processo partecipato

La zona di sviluppo prossimale (Vygotskij)

Questa è forse la parte più "wow" della lezione. La docente introduce **Lev Vygotskij**, psicologo russo degli anni '30-'40, e il suo concetto più famoso: la **zona di sviluppo prossimale**.

Esistono tre zone per qualsiasi apprendimento:

1. **Zona effettiva** — quello che la persona sa fare da sola oggi
2. **Zona di sviluppo prossimale** — quello che la persona sa fare se accompagnata, e che a breve termine potrà fare da sola
3. **Zona di sviluppo potenziale** — quello che per ora è fuori portata, anche con accompagnamento

Esempio classico: un bambino che impara a camminare. - Sa stare in piedi → zona effettiva - Cammina tenendo la mano di un adulto → zona prossimale (presto camminerà da solo) - Correre e saltare → zona potenziale (non ci arriva neanche tenendogli la mano)

Pensala come i livelli di un videogioco: non puoi saltare a un boss finale quando sei ancora al livello 2. Gli obiettivi giusti sono quelli del livello 3 — sfidanti ma raggiungibili con un po' di supporto.

Implicazione diretta: gli obiettivi specifici devono sempre posizionarsi nella **zona di sviluppo prossimale**. Non troppo facili, non troppo difficili. La zona giusta è quella dove la persona cresce con accompagnamento.

Se raggiungi l'obiettivo in due settimane su un progetto annuale, probabilmente non eri abbastanza ambizioso. Se dopo un anno non ci si è neanche avvicinati, andava ridiscusso molto prima.

Gli obiettivi specifici devono essere SMART

Per essere davvero utili, gli obiettivi specifici devono essere formulati con linguaggio **SMART**:

Lettera	Significato
S	Semplice — chiaro e comprensibile per tutte le persone coinvolte, incluso chi non parla il linguaggio tecnico del lavoro sociale
M	Monitorabile — traducibile in indicatori osservabili; si deve poter vedere se il cambiamento sta avvenendo

Lettera	Significato
A	Auspicabile — riconosciuto come opportuno e desiderabile da tutti, in primis dalla persona stessa
R	Realistico — raggiungibile senza essere sovra o sottodimensionato; deve stare nella zona prossimale
T	Temporale — collocabile in un lasso di tempo definito e realistico

Trappola frequente (e segnalata come errore tipico all'esame): un "obiettivo" che descrive cosa deve fare l'operatore — es. "migliorare la comunicazione con la famiglia" — non è un obiettivo specifico. È un obiettivo per l'operatore, non per la persona. Scrivi sempre obiettivi che descrivono cambiamenti nell'utente.

Esempio pratico SMART

Obiettivo generale: aumentare l'autonomia negli spostamenti sul territorio

Obiettivo specifico	S	M	A	R	T
Entro 1 mese, X legge gli orari del bus e si reca autonomamente al posto di lavoro	✓	✓	✓	✓	✓
Entro 3 mesi, ogni venerdì X rientra autonomamente a casa dei genitori e la domenica sera rientra autonomamente in foyer	✓	✓	✓	✓	✓
Entro 1 anno, X cerca gli orari dei mezzi pubblici e si reca in autonomia presso le persone della sua rete sociale	✓	✓	✓	✓	✓

La motivazione è condizione necessaria

La docente racconta di un progetto fatto durante il tirocinio con una signora anziana che non usciva di casa. Progetto costruito perfettamente, tabelle, teoria, tutto. La signora diceva di sì per accontentare, ma non voleva davvero uscire. Risultato: zero.

Un obiettivo auspicabile deve essere davvero desiderato dall'utente, non dall'operatore. La motivazione è uno dei principali motori dell'apprendimento — se il progetto segue i desideri dell'operatore ma non della persona, difficilmente funzionerà.

Quanti obiettivi?

Come riferimento operativo (non come regola matematica — dipende sempre dalla situazione): - **Obiettivi generali:** massimo 2-3 - **Obiettivi specifici per ogni obiettivo generale:** massimo 2-3

Non si può lavorare su 50 obiettivi contemporaneamente. Si concentrano energie e risorse su alcune priorità, senza abbandonare tutto il resto.

Le azioni progettuali

Una volta definiti gli obiettivi specifici, si costruiscono le **azioni progettuali**: l'insieme di interventi concatenati per raggiungere ogni obiettivo specifico.

Le azioni devono: - Indicare **chi** fa cosa — non solo l'operatore, ma tutti gli attori coinvolti (utente, famiglia, rete formale e informale) - Essere anch'esse formulate in linguaggio **SMART** - Avere una **temporalità coerente** con quella degli obiettivi specifici

Esempio pratico (caso "Marina"):

Dimensione: gestione della vita quotidiana **Problema condiviso:** difficoltà a ricordarsi gli appuntamenti e arrivare in orario **Obiettivo generale:** accrescere le competenze di organizzazione degli impegni quotidiani

Obiettivo specifico	Azioni
Entro 2 mesi Marina si presenta puntuale agli appuntamenti	Marina compra un'agenda e annota gli appuntamenti; Marina inserisce quotidianamente gli impegni; ogni mattina verifica l'agenda; ogni

Obiettivo specifico	Azioni
quindicinali dallo psicologo	lunedì l'educatrice verifica con Marina che l'agenda sia aggiornata e discute eventuali criticità
Entro 1 mese Marina arriva puntuale a prendere il figlio a scuola	Marina imposta un promemoria sul cellulare 30 min prima dell'uscita; la docente avvisa le educatrici se il ritardo supera i 15 min; l'educatrice ne parla nel colloquio settimanale

Le azioni non sono solo dell'operatore — sono distribuite nella rete. Questo è il senso della **corresponsabilità**.

Il progetto scritto

Tutti gli obiettivi e le azioni vanno messi **per iscritto**. Non è burocrazia:

- Scrivere significa dichiarare, tracciare, lasciare un termine di riferimento condiviso
- Permette di verificare se c'è davvero accordo (spesso a parole sembra di sì, poi leggendo ci si accorge che si intendevano cose diverse)
- Garantisce continuità anche se cambiano gli operatori
- Il documento viene **firmato da tutti gli attori coinvolti** — un atto simbolico che sottolinea la responsabilità condivisa

"Scrivere bene gli obiettivi rende possibile uno sviluppo progettuale teso alla concretezza, all'esplicitazione delle traiettorie e dei traguardi." — Traverso (2016)

Monitoraggio, valutazione in itinere e verifica finale

Monitoraggio durante la realizzazione

L'operatore deve **monitorare costantemente** usando strumenti di raccolta dati: griglie di osservazione, diari di bordo, bilanci periodici, incontri di rete.

Il monitoraggio serve a: - Accorgersi se gli obiettivi vanno ridiscussi prima che sia troppo tardi - **Motivare l'operatore stesso** — con persone con disabilità grave i cambiamenti sono piccoli; il monitoraggio permette di vederli e non demotivarsi - Giustificare il lavoro svolto di fronte alla famiglia, alle autorità, all'organizzazione

Valutazione in itinere vs. verifica finale

	Valutazione in itinere	Verifica finale
Quando	Durante tutto il progetto	Al termine del progetto
Scopo	Orientare, modificare, confermare il progetto in corso	Valutare lo scarto tra attese e risultati ottenuti
Cosa si valuta	Efficacia, coerenza degli obiettivi e delle strategie, integrazione col contesto	Tutti i risultati, inclusi gli esiti inattesi positivi
Come	Osservazione partecipata, incontri dialogici, bilanci intermedi	Valutazione complessiva condivisa con tutti gli attori

I risultati inattesi

La docente racconta un esempio: un utente molto isolato, obiettivo "aumentare le relazioni sociali", azione "andare al bar una volta a settimana". Non funzionava molto. Un giorno incontra per caso una zia che non vedeva da anni — ritrovamento familiare inaspettato. Il progetto "formale" è fallito, ma la qualità di vita della persona è migliorata enormemente.

"Il progetto non è fallito. Ha portato ad altri obiettivi, forse più importanti di quelli che avevamo immaginato."

La valutazione deve considerare anche gli **esiti inattesi positivi**. E il buon lavoro educativo sta nel saper cogliere queste "finestre" quando si aprono.

Concetti chiave

Termine	Significato
Capabilities (Sen)	Capacità delle persone; la progettazione deve partire da queste, non dai deficit
Obiettivi generali	Macro-finalità a medio-lungo termine che danno l'orizzonte di senso al progetto
Obiettivi specifici	Mete concrete, osservabili, breve-medio termine; concorrono agli obiettivi generali
SMART	Semplice, Monitorabile, Auspicabile, Realistico, Temporale — criteri per formulare gli obiettivi specifici
Zona di sviluppo prossimale (Vygotskij)	Ciò che la persona sa fare con accompagnamento, e che presto saprà fare da sola; gli obiettivi devono posizionarsi qui
Zona effettiva	Ciò che la persona sa fare da sola oggi
Zona di sviluppo potenziale	Ciò che per ora è fuori portata anche con accompagnamento
Azioni progettuali	Interventi concatenati che tutti gli attori coinvolti attuano per raggiungere ogni obiettivo specifico
Valutazione in itinere	Valutazione continua durante il progetto, serve a modificarlo e orientarlo
Verifica	Valutazione finale — scarto tra attese e risultati; include gli esiti inattesi
Corresponsabilità	Distribuzione delle azioni e delle responsabilità tra tutti gli attori della rete

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra obiettivi generali e obiettivi specifici nella progettazione? Gli **obiettivi generali** sono le macro-finalità a medio-lungo termine che danno l'orizzonte di senso al progetto: descrivono la direzione di cambiamento desiderata (es. "sviluppare l'autonomia nella vita quotidiana"). Non sono misurabili direttamente ma orientano il lavoro. Gli **obiettivi specifici** sono mete concrete, osservabili e misurabili a breve-medio termine, che concorrono agli obiettivi generali (es. "entro 3 mesi la persona gestirà autonomamente la spesa settimanale"). Devono rispettare i criteri SMART: Semplici, Monitorabili, Auspicabili, Realistici, Temporali. Ogni obiettivo specifico richiede azioni progettuali concrete e responsabilità attribuite.

Cosa si intende per zona di sviluppo prossimale (Vygotskij) e come si applica alla progettazione degli obiettivi? La zona di sviluppo prossimale (ZSP) di Vygotskij è la distanza tra ciò che una persona sa fare da sola (zona effettiva) e ciò che riesce a fare con l'accompagnamento di qualcuno più esperto. Gli obiettivi ben formulati devono posizionarsi nella ZSP: non troppo bassi (già raggiunti autonomamente — non stimolano crescita) e non troppo alti (fuori portata anche con aiuto — generano frustrazione e impotenza appresa). La ZSP è il "gradino accessibile" — quello che con il giusto supporto si riesce a salire. Questo principio richiede una conoscenza profonda della situazione della persona, che si costruisce nella fase di lettura condivisa.

Quali sono le funzioni degli obiettivi nel processo di progettazione? Gli obiettivi svolgono quattro funzioni principali: 1) orientano il lavoro di tutti gli attori coinvolti verso una direzione comune, evitando dispersione; 2) rendono espliciti e condivisi i cambiamenti attesi, creando corresponsabilità; 3) permettono la valutazione in itinere e la verifica finale — senza obiettivi chiari non si può valutare se si sta andando nella direzione giusta; 4) motivano la persona e l'equipe, perché i piccoli traguardi raggiunti alimentano la speranza e la fiducia nel processo. Obiettivi formulati senza la partecipazione della persona sono spesso non condivisi e difficilmente realizzati.

Cosa distingue il monitoraggio in itinere dalla verifica finale? Il **monitoraggio** è il processo continuo di raccolta di informazioni durante la realizzazione del progetto: serve a capire se si sta procedendo nella direzione giusta, a identificare ostacoli e a fare aggiustamenti in corso d'opera. Non è una valutazione del prodotto finale, ma un feedback processuale. La **verifica finale** è invece la valutazione conclusiva: analizza lo scarto tra gli obiettivi attesi e i risultati effettivamente raggiunti, include anche gli esiti inattesi (positivi o negativi), e alimenta la riformulazione del progetto. Entrambe sono indispensabili: il monitoraggio evita di arrivare alla fine con sorprese, la verifica serve a imparare dall'esperienza per i progetti futuri.

Cos'è l'approccio delle capabilities (Sen) e come si connette alla progettazione? Amartya Sen (2000) propone di valutare il benessere non a partire dai beni posseduti o dai bisogni soddisfatti, ma dalle **capabilities** — le libertà reali che le persone hanno di fare e di essere ciò che hanno ragione di valorizzare. Non basta che una risorsa esista: bisogna che la persona possa effettivamente usarla. Nella progettazione, questo significa partire non dai deficit ma dalle capacità della persona, costruire obiettivi che amplino le sue libertà reali, e valutare l'intervento in base a quanto ha effettivamente aumentato la possibilità per la persona di scegliere e agire. È una prospettiva che si oppone radicalmente agli approcci che misurano il successo con indicatori standardizzati senza considerare la situazione specifica.

Collegamenti

Lezione precedente collegata: - Lezione 09 — Il processo concertativo: questa lezione è la continuazione diretta. La fase di Attivazione (lettura condivisa della situazione, costruzione della rete) è stata trattata lì. Qui si approfondisce la costruzione degli obiettivi e delle azioni.

Autori chiave citati: - **Amartya Sen (2000)** — approccio delle capabilities; *Lo sviluppo è libertà*, Mondadori - **Lev Vygotskij** — zona di sviluppo prossimale - **Andrea Traverso (2016)** — *Metodologia della progettazione educativa*, Carocci — testo di riferimento del corso

Temi aperti / da approfondire: - Il concetto di capabilities di Sen verrà ripreso più avanti nel percorso formativo - La valutazione in itinere come pratica quotidiana, non solo formalità - Il segreto professionale nella gestione della rete (accennato ma non approfondito)